ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ AGROSTRAT

ΔΡΑΣΕΙΣ		2012	2013				2014				2015				2016			
Δράση	**Όνομα δράσης**	**IV**	**I**	**II**	**III**	**IV**	**I**	**II**	**III**	**IV**	**I**	**II**	**III**	**IV**	**I**	**II**	**III**	**IV**
A. Προκαταρκτικές δράσεις																		
A1	Συλλογή πληροφοριών-μελέτη της πιλοτικής περιοχής																	
A2	Περιοδικός έλεγχος της ποιότητας του εδάφους και των νερών-Καθορισμός δεικτών ποιότητας εδάφους																	
A3	Κομποστοποίηση αποβλήτων φιστικιάς- Έλεγχος ποιότητας. GIS-LIS																	
A4	Ανάπτυξη λογισμικού και εργαλείων ελέγχου για την καλλιέργεια της φιστικιάς																	
B: Δράσεις εφαρμογής-Επίδειξης																		
B1	Ανάπτυξη και εγαρμογή ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης της καλλιέργειας της φυστικιάς-Δράσεις πεδίου																	
B2	Δημιουργία Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου για το συνεχή έλεγχο εντατικά καλλιεργούμενων εδαφών στη Μεσόγειο																	
C: Παρακολούθηση των επιπτώσεων του έργου																		
C1	Παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων-Ανάλυση Κύκλου Ζωής (LCA)																	
C2	Παρακολούθηση των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων του έργου																	
D: Δράσεις επικοινωνίας και διάχυσης																		
D1	Διάχυση																	
D2	Σχέδιο διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου μετά τη λήξη του																	
E: Διαχείριση και παρακολούθηση του έργου																		
E1	Διαχείριση του έργου από το ΙΕΑ																	
E2	Δράσεις παρακολούθησης του έργου																	