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	  Δράση	   Όνομα	  δράσης	   	  	  IV	   I	   II	   III	   IV	   I	   II	   III	   IV	   I	   II	   III	   IV	   I	   II	   III	   IV	  
A.	  Προκαταρκτικές	  δράσεις	  
A1	   Συλλογή	  πληροφοριών-‐μελέτη	  της	  πιλοτικής	  περιοχής	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
A2	   Περιοδικός	  έλεγχος	  της	  ποιότητας	  του	  εδάφους	  και	  των	  

νερών-‐Καθορισμός	  δεικτών	  ποιότητας	  εδάφους	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

A3	   Κομποστοποίηση	  αποβλήτων	  φιστικιάς-‐	  Έλεγχος	  
ποιότητας.	  GIS-‐LIS	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

A4	   Ανάπτυξη	  λογισμικού	  και	  εργαλείων	  ελέγχου	  για	  την	  
καλλιέργεια	  της	  φιστικιάς	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

B:	  Δράσεις	  εφαρμογής-‐Επίδειξης	  
B1	   Ανάπτυξη	  και	  εγαρμογή	  ολοκληρωμένης	  στρατηγικής	  

διαχείρισης	  της	  καλλιέργειας	  της	  φυστικιάς-‐Δράσεις	  
πεδίου	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

B2	   Δημιουργία	  Κεντρικού	  Συστήματος	  Ελέγχου	  για	  το	  
συνεχή	  έλεγχο	  εντατικά	  καλλιεργούμενων	  εδαφών	  στη	  
Μεσόγειο	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

C:	  Παρακολούθηση	  των	  επιπτώσεων	  του	  έργου	  
C1	   Παρακολούθηση	  των	  περιβαλλοντικών	  επιπτώσεων-‐

Ανάλυση	  Κύκλου	  Ζωής	  (LCA)	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

C2	   Παρακολούθηση	  των	  κοινωνικο-‐οικονομικών	  
επιπτώσεων	  του	  έργου	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

D:	  Δράσεις	  επικοινωνίας	  και	  διάχυσης	  	  	  
D1	   Διάχυση	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
D2	   Σχέδιο	  διάχυσης	  των	  αποτελεσμάτων	  του	  έργου	  μετά	  τη	  

λήξη	  του	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

E:	  Διαχείριση	  και	  παρακολούθηση	  του	  έργου	  
E1	   Διαχείριση	  του	  έργου	  από	  το	  ΙΕΑ	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
E2	   Δράσεις	  παρακολούθησης	  του	  έργου	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  


